

Mala barka 2

Radni paket I2: Uređenje interpretacijskog centra u Krku Završno izvješće

Primorsko-goranska županija



Osnovni podaci investicije:

Odgovorni partner za radni paket: Primorsko-goranska županija

Naziv investicije: Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka

Adresa: Frankopanska bb, 51500 Krk, Hrvatska

Ukupni proračun investicije u projektu: **104.920,00 EUR**

U sklopu projekta „Mala barka 2“ koji se provodi u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. izvršene su aktivnosti te je dostignut rezultat, odnosno, uređen je i opremljen Interpretacijski centar u Krku.

Cilj investicije uređenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka predstavlja efektivno razvijanje turističkog proizvoda baziranog na pomorskoj baštini te ujedno stvaranje centralne turističke infrastrukture na području Grada Krka. Naime, Grad kao jedinica lokalne samouprave ima u vlasništvu prostor određen za tu namjenu, a Sporazumom s Primorsko-goranskom županijom dopušteno je uređenje, izvedba radova te opremanje prostora. Sporazumom je Grad preuzeo obvezu održavanja prostora i zadržavanja u istoj namjeni kao dio javne infrastrukture do 2024. godine.

Prekograničnim projektom Mala barka 2 osigurala se izrada dizajna i koncepta Interpretacijskog centra, realizacija građevinskih radova te uređenje Interpretacijskog centra koji je postao baza turističkih itinerara baziranih na pomorskoj baštini na otoku Krku. Na ovaj način povezuje se i područje otoka Krka koje je uključeno u zajednički prekogranični turistički proizvod Mala barka 2 te se ujedno trajno zaštićuje dio vrijedne pomorske baštine.

U okviru radnog paketa I – „Infrastruktura“ izvršenje aktivnosti u okviru radnog paketa I2 – „Uređenje interpretacijskog centra u Krku“ ostvareno je izvršenjem aktivnosti:

- Dizajn i koncept interpretacijskog centra u Krku (T1.7.2)
- Radovi na uređenju (I2.1.2)
- Uređenje interpretacijskog centra (I.2.1.3)

PRORAČUN INVESTICIJE

Ukupna vrijednost uređenja ovog Interpretacijskog centra u sklopu Proračuna Projekta Mala barka 2 iznosi ukupno **104.920,00 EUR-a** i to kako slijedi:

	IZNOS	ISPORUČEVINA
Građevinsko uređenje interpretacijskog centra u Krku	20.000,00 EUR	12.1.2
Uređenje interpretacijskog centra u Krku (izrada i postavljanje artefakata)	80.000,00 EUR	12.1.3
Oprema za interpretacijski centar u Krku	4.920,00 EUR	12.1.3
SVEUKUPNO	104.920,00 EUR	

Pored finansijskih sredstava koja su realizirana iz Proračuna Projekta Mala barka 2, Grad Krk osigurao je dodatnih ca. 27.000,00 EUR-a za građevinsko uređenje što je uređeno posebnim Sporazumom o provedbi nabave radova građevinskog uređenja Interpretacijskog centra u Krku, sklopljenim između Primorsko-goranske županije i Grada Krka.

TIJEK IZVRŠENJA AKTIVNOSTI

Aktivnost A.I2.1 Uređenje interpret. centra u Krku

Naziv isporučevine	Planirana količina isporučevine	Postignuta količina isporučevine
Isporučevina D.I2.1.2 Radovi na uređenju	1	1

Nakon izrade dizajna i koncepta Interpretacijskog centra, uslijedila je priprema za početak radova na uređenju prostora. Radovi na uređenju interpretacijskog centra podrazumijevali su građevinske radove kako bi se pripremilo za nabavu i restauraciju artefakata i njihovo postavljanje te nabavu multimedijalne opreme i njeno postavljanje. Građevinske radove izvela je tvrtka Slaving d.o.o. iz Viškova u vrijednosti 20.000 EUR-a iz Proračuna Projekta Mala barka 2 te dodatnih 27.000,00 EUR-a iz Proračuna Grada Krka. U nastavku prilažemo nekoliko fotografija građevinskih radova:





Naziv isporučevine	Planirana količina isporučevine	Postignuta količina isporučevine
Isporučevina D.I2.1.3 Uređenje interpretacijskog centra	1	1

Sukladno planiranom proračunu za uređenje Interpretacijskog centra u Krku (izrada i postavljanje artefakata), proveden je postupak nabave za uređenje Interpretacijskog centra te je sklopljen ugovor s tvrtkom Černelić d.o.o. koja je izvršila navedenu aktivnosti u skladu s dostavljenom ponudom, projektnim zadatkom, troškovnikom te ostalim uvjetima i zahtjevima iz postupka javne nabave. Ugovorena vrijednost za izvršenje predmetne aktivnost iznosila je 80.000,00 EUR-a.

Temeljem navedenog, a prema ugovoru, Izvršitelj je osigurao nabavu, restauraciju i postavljanje elemenata postava u Interpretacijski centar u Krku prema izvedbenom projektu postava izrađenom od strane dizajnera Sanjina Kunića. Realizirane su usluge u nastavku:

R. BR.	NAZIV UGOVORENE USLUGE	SAŽETAK OBUHVATA USLUGE
1.	Usluge izrade, dobave i postavljanja namještaja	<p>Uređenje maketarnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> izrada, dobava i postavljanje namještaja (čelične potkonstrukcije, radne ploče, samostojećih i uredskih polica, stolica, ploča za vješanje alata) <p>Uređenje postava:</p> <ul style="list-style-type: none"> izrada, dobava i postavljanje namještaja (stolova, panela, maski za prozore); izrada, dobava i postavljanje nosača i kutija za makete sljedećih brodica: Trabakula, Bragoca, Štilca, Bracere, Peliga, Pasare, Brik škunera; izrada, dobava i postavljanje kutija za građu, drvenih sanduka, pajola, ladičara, nosača i drugog sitnog materijala
2.	Usluge izrade multimedije	Izrada multimedijske didaktičke aplikacije "Jedro i timun", prilagodba video materijala za postav, video instalacija razglednica i fotografija, produkcija i prilagodba za postav videa projekcije regata i susreta jedriličara
3.	Usluge prijevoda, skeniranja, printanja	Grafička obrada fotografija, priprema i isprint panela, prijevod i lektura tekstova, izrada, dobava i postavljanje tabela kod ulaznih vrata i u prostoru, tapeta, maski za prozore, postavljanje legenda uz svaku građu, izrada printa trabakula na stakleni box, izrada, dobava i postavljanje svjetlećeg boxa, skeniranje predložaka, patoniranje drvenih površina kutija i šablona, izrada, dobava i postavljanje Plana evakuacije
4.	Usluga restauracije i konzerviranja građe i izrade	<ul style="list-style-type: none"> Restauracija, fumigacija ili gama zračenje drvenog dijela građe (35 komada) iz zbirke g. Skomeršića izrada, dobava i postavljanje drvene makete u mjerilu 1:30, tipa Pasara, prema nacrtu "Krčke pasare Bodulka"

U nastavku prilažemo nekoliko fotografija uređenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka:





Nakon provedbe postupka nabave robe za opremanje Interpretacijskog centra u Krku ugovorena je provedba aktivnosti s tvrtkom Adriatic Top 20 d.o.o., u vrijednosti od 4.920,00 EUR-a. Realizirana je dobava i postavljanje multimedijalnog sadržaja u prostor Interpretacijskog centra, a specifikacija ugovorenih usluga i opreme obzirom na izrađen dizajn i koncept interpretacijskog centra slijedi u nastavku:

R. BR.	NAZIV UGOVORENE USLUGE	SAŽETAK OBUHVATA USLUGE
1.	Nabava i postavljanje multimedije - oprema	Nabava, isporuka, montaža opreme (Tablet računalo dijagonale zaslona 12,9 inča, Lightning to USB 3 Camera ispravljač, 2 komada Tablet računala dijagonale zaslona 10 inča, Naglavne slušalice, 2 komada Kiosk/Programske opreme za video petlju, Projektor s multimedijским preglednikom, Mobilni nosač za projektor, Mini računalo za reprodukciju videa, USB medij za pohranu i reprodukciju, HDMI kabel, Prijenosno računalo dijagonale zaslona 15.6 inča)
2.	Nabava i postavljanje rasvjete	Nabava, isporuka, montaža opreme (Led traka 4,8W/m 20 metara, 4 komada Led napajanje; 2 komada reflektora za montažu na strujnu tračnicu)



U nastavku dajemo prikaz cjelokupne opreme u Interpretacijskom centru:

Pipes reflektori

tablet Samsung Galaxy
+ sure video licenca




Sony headphones

tablet Samsung Galaxy
+ sure video licenca



projekcija

stropni nosač projektora
Raspberry PI 3
+ HDMI kabel
Projektor Optoma





tablet Apple iPad pro

 + Apple camera adapter

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Planirane aktivnosti izvršene su, sukladno planu i ugovorenim rokovima te je 4. lipnja 2018. godine organizirano svečano otvorenje Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka.

Svečano otvorenje održalo se u samom središtu Grada Krka, na trgu Pjanka u blizini Interpretacijskog centra, a budući se na isti dan obilježavao i Dan Grada Krka organizirano je niz prigodnih događanja i slavljeničkih manifestacija koje su dobrim dijelom bile posvećene predstavljanju vrijednih postignuća odnosno rezultata zajedničkih ulaganja Grada Krka, Primorsko-goranske županije, s naglaskom na rezultate Projekta Mala barka 2 iz Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Na samom događaju, uz predstavnike županijskih upravnih tijela, krčke izvršne vlasti, nazočili su i predstavnici brojnih institucija - gradonačelnici i općinski načelnici, predsjednici općinskih i gradskih vijeća, direktori turističkih zajednica, ravnatelji muzejskih ustanova, predstavnici pomorskog sektora, obrazovnih institucija te Ureda Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, projektni partneri i članovi centra izvrsnosti Male barke, ali i brojni sugrađani i zainteresirani turisti. Uz svečano otvorenje, prisutni su imali priliku razgledati Interpretacijski centar pomorske baštine te potom otići do Ribarskog mula radi razgleda obnovljenog bragoca „Paolina“, također realiziranog iz projekta Mala barka 2.

U nastavku prilažemo fotografije s otvorenja:





Glavni ishodi projekta:

Glavni ishod projekta O.I2.1 - Uređen interpretacijski centar u Krku

Pokazatelj programskog ishoda	Predviđeni količinski doprinos:	Ostvareni količinski doprinos:
CO09 Povećanje u očekivanom broju posjeta podržanim odredištima kulturne ili prirodne baštine i ostalim atrakcijama	3000	<i>Prema potvrđenoj metodologiji broj posjeta će se brojati do 31.08.2019 te će biti uključen u završno izvješće o napretku projekta</i>
6c-1 Investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu i očuvanje prirodne i kulturne baštine	1	1

DODANA VRIJEDNOST PROJEKTU I PREKOGRANIČNOJ TURISTIČKOJ DESTINACIJI MALA BARKA 2

Realizacijom aktivnosti u sklopu projekta Mala barka 2 zaživio je atraktivan Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka, smješten u staroj jezgri grada, koji na suvremen i interaktivan način prikazuje i interpretira dugu i bogatu pomorsku tradiciju svoga kraja.

Scenarij postava temelji se na elaboratu muzeološkog koncepta izrađenog od strane Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, autora mr.sc. Nikše Mendeša i koautorice dr.sc. Tee Perinčić. Projekt postava potpisuju: Sanjin Kunić, dipl. dizajner, Andrea Bušić Vargić, mag.ing.arch. i kustosica Katarina Mažuran Jurešić, prof.

Interpretacijski centar sadrži maketarnicu opremljenu radionicom te izložbeni prostor koji sadrži izložke koje je u svojoj galeriji i radionici "Leut" posjetiteljima Krka do sada predstavljao poznati i nagrađivani krčki brodomaketar i kolekcionar Željko Skomeršić. U izložbenom dijelu prostora nalaze se interpretacijski panoi s povijesnim pregledom pomorskog razvitka otoka Krka razrađenog po temama. U središnjem dijelu izložena je prikupljena građa i makete iz zbirke i radionice Željka

Skomeršiča, i to razni uporabni predmeti, dokumenti, oprema s brodova, alat, zapisi, knjige i fotografije. Pretprostor maketarnice posvećen je edukaciji o procesu nastanka plovila. Tu je smješten i dječji crtaći stol, obzirom da je ideja da se i najmlađe posjetitelje potakne na likovni izražaj i crtanje broda po svojoj zamisli nakon obilaska i kontakta s maketarom. Također, prostor je oplemenjen i multimedijalnim sadržajima i to didaktičkom aplikacijom sa simulacijom jedrenja te projekcijom fotografija i videa regata tradicijskih plovila i susreta jedriličara. Svi elementi pomorske baštine primjereno su označeni jednoobraznom markacijom koja upućuje na turističke atrakcije, a koja slijedi vizualni identitet turističkog proizvoda Mala barka.

Zaključno, rezultat izvršenja aktivnosti uređenja Interpretacijskog centra u Krku dokaz je koliko je lokalna zajednica i cijela regija svjesna, kako potrebe održivog razvoja i očuvanja kulturnog identiteta, tako i važnosti turističke valorizacije pomorske baštine.

TRAJNOST I PRENOSIVOST ISPORUČEVINE

Također, slijedom zaključenog Sporazuma Grada Krka s Primorsko-goranskom županijom izvršeno je uređenje, radovi te opremanje prostora. Sporazumom je Grad preuzeo obvezu održavanja prostora i zadržavanja u istoj namjeni kao dio javne infrastrukture do 2024. godine.

Realizacijom budućih sličnih projekata (otvaranje interpretacijskih centara pomorske baštine) na prekograničnom području, a i šire, na EU području, moguće je povezivanje, daljnja promocija i unaprjeđenje dosadašnjih projektnih ishoda i rezultata.

